

## DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO ZO dňa 07.08.2020

Uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

### **Dodávateľ:**

Obchodné meno: GARBICO s.r.o.  
So sídlom: Jakobyho 2, 040 01 Košice  
Zastúpený: Ing. Matej Hrivňák, konateľ spoločnosti  
IČO: 36 596 281  
IČ DPH: SK2022038964  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
IBAN: SK38 1100 0000 0026 2271 7830  
Zapísaný: v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 16901/V

(ďalej ako „Dodávateľ“)

### **Objednávateľ:**

Obchodné meno: Obec Ložín  
So sídlom: Ložín 31, 072 05 Bracovce  
Zastúpený: Mgr. Monika Pastírová, starostka  
IČO: 00 325 449  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK89 5600 0000 0042 9567 2004

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dodávateľ a objednávateľ ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

## **Článok I.**

### **Preambula**

- 1.1 Dodávateľ a objednávateľ uzatvorili dňa 07.08.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba „Zmluva“) a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je **„Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín“**.
- 1.2 Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **Článok II.**

### **Nepodstatné zmeny zmluvy**

- 2.1 v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

- 2.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od začiatku prác na diele k odsúhlaseným zmenám Objednávateľom a to v rozpočte diela s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu nižšej ceny oproti rozpočtu predloženého Dodávateľom vo verejnom obstarávaní.
- 2.3 Na základe skutočností uvedených v odseku 2.1 2.2 dôjde k zníženiu ceny z položky č. 2 - 3570191040 Rozvodnica 52 Modulová s náplňou 1 ks v časti 08 SO 01 – Elektroinštalácia kotolňa v hodnote 16,32 EUR bez DPH. Dôvodom poníženia ceny danej položky je chyba v počítaní celkovej sumy. Celková cena rozpočtu diela ostáva nezmenená.

### **Článok III. Zmena zmluvy**

- 3.1 Na základe skutočností uvedených v článku II. tohto Dodatku sa Objednávateľ a Dodávateľ dohodli na zmene Položkovitej kalkulácie ponukového rozpočtu diela zo dňa 07.08.2020, časť 08 SO 01 – Elektroinštalácia kotolňa
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, vrátane zoznamu ekvivalentných položiek (*ak sa uplatnilo*) časť 08 SO 01 – Elektroinštalácia kotolňa

### **Článok IV. Záverečné dojednania**

- 4.1 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 4.2 Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 4.3 Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
- 4.4 Prílohou tohto dodatku je:  
Príloha č. 1 – časť 08 SO 01 – Elektroinštalácia - rozpočet

V Ložíne, dňa: 15.10.2020

V Ložíne, dňa: 15.10.2020

Za objednávateľa: .....

Za dodávateľa: .....

.....  
Mgr. Monika Pastírová  
Starostka obce

.....  
Ing. Matej Hrivňák  
konateľ spoločnosti